
Janvier 2008 Février Mars et avril octobre novembre janvier 2009

Demande de d'individualisations de l'étude qui était 
trop aboutie

1ere réunion de conceration avec les entreprneurs de 
la ZI chez Fauve

Retour chez Lacroix pour réactualisation de l'étude 

Envoi de l'étude finalisée à la mairie de chasseneuil

Retour de l'étude validée par la mairie de 
Chasseneuil

Plan de détails finalisés reçus par Lacroix

Commercialisation 

Fabrication

Implantation

Planning Temps Modernes


